

## MODIL-NAO: План работы по заключительной фазе проекта

крайний срок	действия	Ответственное лицо	примечания	Сделано
31.03.	Интервью в Хорей-вере	Вика		
15.04.	анкетный опрос из X-B готов	Ясавэй		
	сбор недостающих данных / тексты / связи – линки*	Ясавэй/Влад		
	юридический анализ	Катя	??	
	Найти решение для вебсайта	Буле		
	перевод предварительного отчета по кампании опроса	Зоя		
20.04.	обновление цифровой базы данных	Виннфрид		
	переводы наиболее важных новых данных	Зоя		
	Заключительный анализ по данным анкетных опросов, включая полученные от председателей СПК	Ольга		
01.05.	<b>1-ая версия заключительного отчета по проекту</b> , отправить Владу/Ясавэй и Экспертной группе (EG)	Виннфрид	На англ. языке.	
15.05.	крайний срок для комментариев и дополнений	Влад, Ясавэй, ЭГ, Ольга		
	последний перевод исходного материала	Зоя		
22.05.	<b>2-ая версия заключительного отчета по проекту</b> , отправить Владу/Ясавэй и Экспертной группе (EG)	Виннфрид	На англ. языке.	
	<b>1-ая версия базы данных</b>	Буле		
	Начало переводов заключительного отчета по проекту и базы данных	Зоя		
29.06.	крайний срок для комментариев и дополнений	Влад, Ясавэй, ЭГ, Ольга		
05.06.	<b>Заключительный отчет по проекту с лэйотом</b>	Виннфрид	На англ. языке.	
10.06.	<b>Заключительный отчет по проекту перевод</b>	Зоя	Русский	
12.06.	<b>Заключительный отчет по проекту с предварительным лэйотом</b>	Виннфрид	Русский	
15.-19.06.	Заключительная встреча в Нарьян-Маре: Инструкции для использования базы данных;	Влад/ Ясавэй, Виннфрид, Буле, Ольга? Зоя?		

	Решения относительно управления базой данных и публикации сообщений. Установка базы данных и инструкция штата Yasavey			
25.06.	Финальная верстка <b>Заключительного отчета по проекту</b> на русском языке	Влад, Ольга		
26.06.	<b>Заключительный отчет по проекту</b> отправить в Исследовательский Совет Норвегии	Виннфрид	На русском и англ. языках.	