

Проект в рамках Международного Полярного Года

Мониторинг развития традиционного природопользования в Ненецком автономном округе, Северо-Запад России.

Сокращенный вариант: **MODIL-NAO**

Совместный проект, основанный на сотрудничестве
**Норвежского Полярного Института (НПИ) и
Ассоциации ненецкого народа "Ясавей"**

Годовой отчет 2007 г.

Винфрида Даллманна, руководителя проекта

Предварительная фаза до декабря 2006

Октябрь 2003г.: Идея проекта разработана «Ясавэй» и НПИ

Январь 2004г.: Первое обращение за финансированием в Баренц секретариат– проект был признан интересным, но финансирование выделено не было.

2004г.: Запросы в Министерство иностранных Дел Норвегии и Северный Совет Министров не имели успеха. Фонд Защиты Дикой Природы обещал небольшую финансовую поддержку в случае, если будут найдены основные спонсоры.

2005г.: В проект были внесены поправки в соответствии с требованиями МПГ.

Январь 2005г.: Письмо о намерениях было представлено в объединенный комитет МПГ

Июнь 2005г.: Подготовительный Проект был направлен в объединенный комитет МПГ

Июнь 2005г.: Руководитель проекта и Президент «Ясавэй» провели рабочую встречу

Лето/осень 2005г.: Предварительный сбор картографических данных

Ноябрь 2005г.: Проект одобрен объединенным комитетом МПГ

Ноябрь 2005г.: Баренц-Секретариат профинансировал поездку двух членов правления НПИ в Нарьян-Мар и Москву для проектного планирования (сообщение о проекте не выложено в Интернете, но доступно при запросе)

Июнь 2006г.: Норвежский национальный комитет МПГ одобрил финансирование проекта

Ноябрь 2006г.: окончательно решен вопрос финансирования от Норвежского Совета Исследований

Январь 2007г.: встречи по проекту в Нарьян-Маре

Контракты и договора

Соглашение консорциума, заключающее в себе обязанности и права, было подписано НПИ и Ясавэй в апреле 2007. Соглашение не выложено на сайте в Интернете, но доступно при запросе.

Соглашения о сотрудничестве (включая оплату труда) или *рабочие контракты* были подписаны с:

Зоя Вылка Равна, ассистент проекта и переводчик, Тромсе (февраль 2007)
Ольга Мурашко, антрополог, Москва (май 2007)
Родник, Юридический Центр, посредник Екатерина Хмелева (октябрь 2007)

Соглашения о сотрудничестве (для обмена данными, без платежей) были сделаны с:

Проект МПГ «ГАПС» (ноябрь 2006)
Проект МПГ «ЕАЛАТ» (ноябрь 2006, устно)
Международный фонд защиты диких животных. Программа Арктик (декабрь 2006)

Контракты по отдельным задачам:

Ненецкий Информационный и Аналитический Центр (НИАС), Нарьян-Мар (осень 2007)

Платежи Ясавэй

Отсутствие четкой информации о процедурах выплаты российских налогов по финансированию работы Ясавэй первоначально задержало выполнение проекта в Нарьян-Маре. Поиск юридических способов избежать подоходного налога был време- и трудоёмким, в то время как это оказалось в конце, что этот налог платить так или иначе не придется. Платежи Ясавэй наконец-то были осуществлены в июле 2007.

Сотрудники Проекта

Сотрудники, работающие в 2007 году:

Винфрид Даллманн, НПИ: руководство проектом, получение и накопление данных, ГИС, работа с картами, администратор и webmaster сайта

Владислав Песков, Ясавэй: руководство проектом

Буле Куперс, НПИ: ГИС

Зоя Вылка Равна, ассистент проекта: перевод, интерпретация, административная работа, поиск данных

Ольга Мурашко, научный сотрудник: отв. за руководство и проведение анкетного опроса

Николай Щубин, помощник (Апрель-ноябрь): работа по выполнению проекта в Нарьян-Маре

Филлипп Тайбарей, помощника проекта (с ноября): работа по выполнению проекта в Нарьян-Маре, интервьюер

Владимир Нюров, по контракту: интервьюер

Виктория Вылка, по контракту: интервьюер

Яна Евсюгина, по контракту: интервьюер

Сотрудники проекта и НИАЦ: подготовка карт к сбору анкет

Екатерина Хмелева, спец. по юридическим вопросам, по контракту: начала в ноябре/декабре

Другие сотрудники НПИ и Ясавэй: помощь в работе по проекту, бухгалтерия, совет в юридических вопросах.

Члены Международной экспертной группы ученых: Консультация в течение разработки анкетного опроса

Сайт в интернете

Двухязычный сайт проекта <http://npolar.no/ipy-nenets> был создан в конце января и находится в постоянном обновлении. Администратор: Винфрид Даллманн

Встречи и семинары

Рабочая встреча 14-16 января 2007

Первые встречи по проекту, после получения финансирования МПГ были проведены в Нарьян-Маре, в столице Ненецкого Автономного Округа 14-16 января. Норвежские участники (Руководитель проекта: Винфрид Даллманн; эксперт ГИС: Буле Куперс; консультант по проекту и переводчик Зоя Вылка Равна), посетили Ассоциацию ненецкого народа Ясавей (президент: Владислав Песков; руководитель: Галина Платова; директор Ясавей Манзара: Александр Белугин, и др.). Помимо собрания членов управления и встреч с штатом Ясавэй, были проведены встречи с представителями администрации округа, Управления сельского хозяйства, а также с Ненецким Информационным и Аналитическим Центром. На повестке дня были обсуждены политика и процедуры сотрудничества. Ольга Мурашко из RAIPONa, Москва, присоединилась к встречам и подготовилась к кампании анкетного опроса среди местного населения, за проведение которого она несет ответственность.

Следует отметить новость (с лета 2006 года), с которой нас познакомила администрация округа. Из нее следует, что администрация не будет поддерживать проект в помощи сбора информации по нефтегазовому освоению территорий.

Семинар по проведению кампании анкетного опроса в Нарьян-Маре, в сентябре 2007 года.

С 3 по 7 сентября в рамках проекта проходил семинар в г. Нарьян-Маре. Основной целью семинара было проведение встречи и сбор представителей из различных поселений Ненецкого автономного округа, которые должны будут проводить кампанию анкетного опроса с их односельчанами. Руководителем семинара была антрополог Ольга Мурашко, научный сотрудник проекта. В течении нескольких дней представителям были зачитаны лекции о традиционных знаниях и юридических аспектах проблем коренных народов, и о настоящем проекте. После подробного обсуждения, были проведены практические занятия по заполнению анкетных опросников, с инструкциями и упражнениями по нанесению собранных данных на географические карты. Отчет по семинару выложен на сайте.

Семинар по проведению кампании опроса в Нарьян-Маре, 22-23 декабря 2007 года.

Второй семинар проекта был также проведен в Нарьян-Маре. Цель этого второго семинара состояла в том, чтобы собрать представителей от деревень и продолжить обучение сбору интервью на основе опыта, накопленного до настоящего момента. Отчет по семинару выложен на сайте.

Помимо этих встреч, состоялись две телефонных конференции.

Сбор и накопление данных

Анкетный опрос

Главным источником данных для проекта является проведение кампании анкетного опроса землевладельцев, занятых традиционными видами сельскохозяйственной деятельности. Анкетный опрос был разработан антропологом проекта, Ольгой Мурашко, начало работы - с сентября 2007. В опросе задействованы местные жители, с которыми были заключены контракты. Они прошли курс обучения, как управлять интервью в различных поселениях и в течение различных сборов. К концу 2007 было собрано 46 интервью, из которых 40 сопровождаются детальными примечаниями на картах. Типовая карта представлена на нашем вебсайте, в то время как другие находятся в процессе интерпретации, после внесения окончательных изменений карты будут изданы и выложены в базе данных.

Интерпретация спутниковых снимков

Мы используем спутниковые снимки для детального изображения видимых физических нарушений тундрового покрова. На сайте GoogleEarth (<http://earth.google.com/>) выложены снимки с высоким разрешением нескольких территорий Ненецкого автономного округа. Показана интерпретация этих снимков, на которых изображены районы вокруг Нарьян-Мара и Варандея. Мы собираемся закупить интересующие нас снимки в сотрудничестве с проектом EALÁT. Интерпретация спутниковых снимков сделана Норвежским полярным институтом. Типовая карта (пос. Варандей) выложена для примера на нашем сайте.

Статистические и изданные данные

Изданные или широкодоступные данные относительно инфраструктуры, населения, традиционных и других экономических систем собраны сотрудниками проекта и непрерывно обновляются и вносятся в базу данных ГИС. Данные выложены на вебсайте в виде таблиц (др. графического материала).

База данных ГИС

База данных ГИС была временно установлена в НПИ, но еще не доступна для других пользователей. Данные непрерывно вводятся и могут быть предоставлены по заявке других участников проекта и партнеров по сотрудничеству. На вебсайте также представлена выборка дополнительных данных в сокращенном варианте.

Бюджет

Из 1.200.000 NOK (норвежские кроны), обеспеченных норвежским Советом Исследования, 495.000 было использовано к концу 2007. Было послана заявка на дополнительное финансирование в размере NOK 300.000 в концерн StatoilHydro; на текущий момент ответа не было получено.

Проект в СМИ

О проекте были изданы след. статьи (все есть на вебсайте):

Vladet Forskning (норвежский Совет Исследования), на норвежском языке

Глобальное Знание (Норвежский Центр Международного сотрудничества по высшему образованию), на английском

Ясавэй Вада (бюллетень НАО), на русском языке

Нарьяна Вындер (газета НАО в онлайн), на русском языке

Интервью на ТВ, местного подразделения телевизионного канала Россия.

Изменения в персонале проекта с января 2008

Руководитель, Винфрид Даллманн, оставил пост в НПИ и начал работать в Международном Центре климатических исследований и окружающей среды в Осло (ЦИЦЕРО) с 1 января 2008. Было подписано Соглашение между НПИ и ЦИЦЕРО о том, что его обязанности не изменяются, проект все также находится по управлению НПИ, в то время как ЦИЦЕРО формально присоединяется к проекту.